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©» Observaciones: Capturista

+Agregar

2 Observaciones: Revisién

Informacidn de obra por contrato o administracion directa

Q Buscar por Folio

Tipo de contratacién 1: Namero Contratista Convocante Monto Monte modificado Ver detalles Eliminar
Obra AD-O-EST-XILITLA-56-2024 ABRAHAM MUROZ MORENO Municipio de Xilitla $289,383.31 $289,383.31 ® Ver detalles m
% Cancelar € Anterior
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€ Observaciones: Revisién

@ Puede cargar al menos una fotograffa, mdximo tres por etapa y debe ser de un maximo de LHb,

Inicio

Eliminar

Eliminar
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La accion 'Solicitar Validacion' se realizé correctamente.
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2 Qbservaciones: capturista

€ Observaciones: Revisién

Categoria del registro

Accién

Detalles del registro
Nombre

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LATINAJAC.J.C. XILITLAS.L.P. - 106192

Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversion de Infraestructura Social

Clasificacion del registro

Urbanizacién

Subclasificacion del registro

Sin identificar

Periodo de ejecucién

B 23/03/2024-20/06/2024

Niimero de Registro

106192

Adquisicién

(® Proyecto deinversién

Estado Responsable

San Luis Potosi

Municipio Responsable

Xilitla

Institucion Ejecuto

Municipio de Xilitla

Poblacién Beneficiada

;Es posible identificar poblacién beneficiaria por hombresy mujeres? <@
Mujeres

¢ 119

Hombres

125
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% Observaciones: Capturista

+ Agregar

) Observaciones: Revisién

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

$1,353,162.81 © Agregar Fuente de Financiamiento
Programa Estatal o Municipal / IF
Tipo de Recurso Ciclo de Recurso Ramo Programa Presupuestario Componente FAIS Aprobado Modificado Aceion
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 2024 33- Aportaciones Federales para 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones  FAIS municipal §1,353,163.81 G ﬂ [ x iminar |
Y CONVENIOS) Entidades Federativasy Territoriales del Distrito Federal
Municipios
Avance Financiero
Periodo Recaudado I¥ comprometido Devengado Ejercido Pagado Avance Accion
2024 / ABR-JUN $468,946.63 $1,353,163.81 $468,946.63 $468,946.63 $468,946.63 34.66% # Editar

Avances Fisicos
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Registros de Avances Individual de Proyectos -

@ Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

2 Observaciones: capturista

+ Agregar

€2 Observaciones: Revisién

Informacion de obra por contrato o administracién directa

Tipo de contratacion Contratista Convocante Monto Monto modificado Ver detalles Eliminar

$1,353,163.81  Ver detalles

Qbra AD-O-EST-XILITLA-63-2024 NELSON EMMANUEL RAMIREZ

Municipio de Xilitla $1,353,163.81
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€ Observaciones: Revisién

@ Puede cargar al menos una fotografia, maximo tres por etapa y debe ser de un maximo de 1Mb.

Inicio

Desarrollo

Eliminar
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La accién 'Solicitar Validacion' se realizd correctamente.
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Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MST & doraamoralesa
Ciclo: 2024 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)
Registro de Avances rrcicador @ nico - Registrode vances
Consulta de Registros
Entidad Federativa Seleccione v Nivel Seleccione v Indicadores a reportar en el periodo
Municipio Seleccione... v Unidad de Medida Seleccione... v
Programa Presupuestario Seleccione v Frecuencia de Medicién Seleccione. v
# Ir al Inicio Descargar consulta
Mostrar 5 v indicadores
Id Nombre del Indicador Método de calculo Entidad Municipio Tipo Sentido
Buscar Buscar Buscar Buscar Buscar Buscar Buscar Avance Accion
191070 Porcentaje de proyectos (Sumatoria de proyectos complementarios  San Luis Potos Xilitla Gestion Descendente N/D z
(« rios regi enla i en la MIDS al trimestre Registrar
MIDS correspondiente/Sumatoria de proyectos avance
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente]*100
191456 Porcentaje de otros proyectos (Sumatoria de otros proyectos registrados ~ San Luis Potosf Xilitla Gestion Descendente N/D @
registrados en la MIDS laMIDS al trimestre Registrar
correspondiente/Sumatoria de proyectos avance
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente]*100
189815 Porcentaje de recursos FORTAMUN (Recursos transferidos del FORTAMUN al San Luis Potosi Xilitla Gestion Ascendente N/D @
recibidos por municipios y municipio o demarcacion territorial de la Registrar
demarcaciones temitoriales de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado vance
Ciudad de México del FORTAMUN en el municipio o
demarcacién territorial de la Ciudad de
México)*100
194773 Porcentaje de recursos destinadosal  (Monto ejercido para el pago de derechos  San Luis Potosf Xilitla Estratégico Ascendente N/D v




